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Euroopa Liidu  struktuuritoetuse  toetusskeem „Infoühiskonna teadlikkuse  tõstmine”  (edaspidi  ka
toetusskeem) alustas tegevust 6. juunil 2015, mil majandus- ja taristuminister  kehtestatas meetme
„Nutika  teenustetaristu  arendamine“  tegevuse  „Infoühiskonna  teadlikkuse  tõstmine”1 raames
toetuse  andmise  tingimused  infoühiskonna  teadlikkuse  tõstmiseks2 (edaspidi  ka  toetusskeemi
tingimused). Toetusskeemi rakendusasutus on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning
elluviija Riigi Infosüsteemi Amet. 

Toetusskeemi kogumaht on 5 miljonit eurot ja seda rahastatakse EL struktuuritoetusest (sellest 85%
ehk  4,25  miljonit  eurot  Euroopa  Regionaalarengu  Fondist).  Tegevused  viiakse  ellu  vastavalt
rakendusasutuse  kinnitatud  iga-aastasele  tegevuskavale  aastatel  2015–2023  (abikõlblikkuse
periood: 6.6.2015–30.6.2023).  Elluviidavate tegevuste tulemusel kasvab riigiasutuste, üksikisikute
ja ettevõtjate teadlikkus ning teadmus infoühiskonnast ning kinnistub veelgi Eesti edumeelse e-riigi
maine. See omakorda aitab kaasa teenustetaristu nutikale ja turvalisele kasutamisele, toimimisele
ning  kasutuselevõtule.  Toetusskeem  lähtub  infoühiskonna  arengukava  2020  ning
struktuurivahendite rakenduskava eesmärkidest ja prioriteetidest.

Toetusskeemi tegevuskava aastateks 2015 – 2016 kinnitas rakendusasutus samaaegselt toetusskeemi
tingimustega ning tegevuskava on muudetud kahel korral: 3. augustil (korrigeeritud osa tegevuste
sisu ja maksumusi) ja 4. detsembril 2015 (lisatud üks projekt, korrigeeritud osa tegevuste sisu ja
maksumusi). Aruanne on koostatud lähtuvalt viimasest tegevuskavast. 

Ülevaade 2015. aasta tegevustest 

2015. aasta on olnud toetusskeemi tegevuste ettevalmistav aasta. Tegevuste ja nende elluviimiseks
vajalike  hangete  ettevalmistamist  alustati  juunis,  koheselt  pärast  toetusskeemi  tingimuste
kehtestamist.  Samaaegselt  viidi  sama  meeskonnaga  ellu  veel  EL  struktuuritoetuse  eelmisest
perioodist rahastatava programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” viimaseid tegevusi. 

Toetusskeemi esimesel tegevusaastal sõlmiti üks raamleping Tark e-riik ürituste korraldamiseks,
selle alt esimene hankeleping ürituste korraldamiseks 2016. aasta mai lõpuni ning lisaks veel neli
hankelepingut: 

1) D5  (Digital  5)  koostöövõrgustiku 2015.a  aastakohtumise  korraldus  (üritus  toimus
novembris 2015, vt lähemalt allpool), 

2) RIHA  baaskoolituse materjalide  väljatöötamine  ja  pilootkoolitused  asutustes  (tööd
valmivad 2016. aasta I kvartali lõpuks), 

3) X-tee turundusmaterjalid (tööd valmivad 2016. aasta juuli alguseks);

4) infoturbe alaste koolituste läbiviimine (toimub 10 infoturbe sissejuhatuse ja 4 infoturbe
halduse ehk ISKE rakendusõpetuse koolitust 2016. aasta jooksul). 

1 Meetme nr 11.2 tegevus nr 11.2.2 vastavalt struktuuritoetuse seaduse § 12 lõike 3 alusel antud Vabariigi Valitsuse 
korraldusele „„Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja“ kinnitamine“.

2 Majandus- ja taristuministri 06. juuni 2015.a käskkiri nr 15-0150 „Toetuse andmise tingimused infoühiskonna 
teadlikkuse tõstmiseks”.



Aasta lõpu seisuga oli pooleli 5 hanget: 

1) digitaalallkirja formaadile bdoc ülemineku kommunikatsioon (leping sõlmimisel), 
2) e-residentsuse projekti PR-kampaania korraldamine (leping sõlmimisel), 

3) riigipilve kontseptsiooni rakendamise õigusanalüüs (leping sõlmimisel), 
4) X-tee  turvaserveri  administraatorite  e-õppematerjalid  ja  testkoolitused  (pakkumused

laekusid detsembri lõpus), 

5) andmekvaliteedi tagamise juhend (pakkumused laekusid detsembri lõpus).

Lisaks oli aasta lõpu seisuga ettevalmistusfaasis üheksa projekti/hanget. 

Täielikult  viidi  lõpule  üks  tegevus/projekt:  D5  (Digital  5)  koostöövõrgustiku  2015.a
aastakohtumise  korraldus  (toetuse  väljamakse  toimub  2016.  aastal).  D5  on  maailma  kõige
arenenumate  IKT-riikide  koostöövõrgustik,  milles  jagatakse  parimaid  e-riigi  ja  infoühiskonna
praktikaid ning arutatakse ühiseid lahendusi. Aastakohtumine toimus koostöös Riigikantseleiga 19.-
20.  novembril  Mektorys  ja  sellel  osales  kokku  61  inimest  kõigist  D5  võrgustikku  kuuluvatest
riikidest: Iisraelist, Uus-Meremaalt, Lõuna-Koreast, Ühendkuningriigist ja Eestist. 

Lisaks toimus sügisel  Tark e-riik  ürituste projekti raames kolm üritust (KIIK infopäev, seminar
„Admin @ gov 2015” ja RIHA koostöövõrgustiku seminar) kokku 160 osalejale.

Arvestades,  et  toetusskeem  alustas  tegevust  juunis  ja  et  samaaegselt  viidi  ellu  ka  eelmise
struktuuritoetuse perioodi programmi tegevusi, on hoolimata sellest, et 2015. aastast on ette näidata
vaid üks lõpulejõudnud projekt, hinnang tegevuste elluviimise edukusele väga hea: toetusskeem on
aktiivselt oma tegevust alustanud.

Tekkinud probleemid ja nende lahendamiseks kasutusele võetud lahendusteed 

Suuremaid  probleeme  toetusskeemi  elluviimisel  ei  ole  tekkinud,  väiksemad  probleemid  on
lahendatud konkreetsete projektide raames. 

Osa projektide ettevalmistamine ei  ole kulgenud algselt  eeldatud ajakavas,  tulenevalt  projektide
sisuvastutajate  töökoormusest või tulenevalt  takistustest  hanke elluviimisel (kaks ebaõnnestunud
hanget  X-tee  turvaserveri  administraatorite  õppematerjalide  projektis),  mis  omakorda  tekitab
viivitusi teiste projektide ettevalmistamisel/elluviimisel. 

Lahendustee  on  siinkohal  tegevuste  sisu  parem läbimõtlemine  sisuvastutajate  poolt,  projektide
täpsem  planeerimine  koostöös  sisuvastutajatega  ja  tehtud  plaanide  ühine  järgimine.  Parema
planeerimise tagamiseks on rakendusasutusega koostöös välja töötatud vorm, millel sisuvastutajad
oma ettepanekud toetusskeemi esitavad. Esimest korda oli vorm kasutusel ettepanekute esitamiseks
aastate 2016 – 2017 tegevuskava koostamisel (hetkel töös) ning vastavalt saadud tagasisidele ja
kogemusele on edaspidi plaanis parendada nii vormi ennast kui ettepanekute kogumise protsessi
tervikuna (nt ettepanekute kogumise ajastus, eelnev ootuste selgitamine ettepanekute tegijatele jms).

Toetusskeemispetsiifilised indikaatorid ja nende täitmine

Toetusskeemi  esimene  aasta  panustas  ühte  toetusskeemispetsiifilisse  väljundindikaatorisse:  läbi
viidi neli üritust. Kuivõrd tegu oli ettevalmistava aastaga, on indikaatorite madal tase ootuspärane.



Sõlmitud  lepingud  ja  ettevalmistamisel  olevad  projektid  toovad  2016.  aastal  tulemusi  kõigisse
indikaatoritesse. 

Väljamakseid  toimus  2015.  aastal  kokku  summas  43 598,80  eurot  (toetusskeemi  viie  töötaja
palgafond juunist novembrini 2015). Sõlmitud hankelepingutelt on tekkinud ja kandmata kohustusi
üleval summas 228 997,32 eurot, lisaks sellele on üleval viie töölepinguga seotud kohustused.

Toetusskeemispetsiifiliste indikaatorite täitmine seisuga 31.12.2015
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5 9 0 9

7 10 0 10

88 116 4 112

10 20 0 20

110 155 4 151

Sihttase 
2018 
lõpuks

Sihttase 
2023 
lõpuks

Tegelik 
tase 2015 
lõpuks

Jääk (sihttase 
2023 - tegelik 
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Tegevus: Uuringute ja analüüside korraldamine - 
infoühiskonda puudutavate hindamiste, 
kontseptsioonide, uuringute ja analüüside 
korraldamine, läbiviimine ja tulemuste levitamine

Tegevus: Juhendmaterjalide ja raamistike 
väljatöötamine -  standardite, raamistike, metoodiliste 
juhendite ja koolitusmaterjalide väljatöötamine ning 
levitamine

Tegevus: Ürituste korraldamine - koolituste, 
seminaride, töötubade, infopäevade, konverentside ja 
kursuste ettevalmistamine, läbiviimine ning tulemuste 
levitamine

Üritustel osales 2015.a 
jooksul 221 osalejat. 

Tegevus: Teavitustegevuste läbiviimine - 
kommunikatsiooni- ja turunduskampaaniate, 
teavitustegevuste ja esitluste kavandamine ja 
läbiviimine

Toetusskeemispetsiifiline väljundindikaatorite 
koondnäitaja: teadlikkuse tõstmiseks ja 
teavitustegevusteks elluviidud projektide arv 


